Ébauche du projet - Jeu de farming en monde ouvert 2.5D

Projet C# avec MonoGame

Sommaire

Ébauche du projet - Jeu de farming en monde ouvert 2.5D 1
Sommaire 2
1. Présentation du projet 3
2. Analyse du besoin 4
Situation 4
Objectifs 4
Périmètre du projet 4
3. Solution envisagée 5
4. Organisation du développement et versions fonctionnelles 6
5. Points de vigilance 7
6. Documentation et utilisation de l'IA 8
7. Prochaines étapes 9

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer un jeu de simulation agricole en monde ouvert, utilisant le langage C# et le framework MonoGame.

Le joueur incarnera un fermier ou une fermière et pourra développer sa ferme, cultiver des plantes, élever des animaux et explorer différents environnements.

Le jeu proposera une vue 2.5D, avec une caméra inclinée donnant une impression de profondeur. L'ambiance recherchée sera calme, chaleureuse et immersive, avec un monde qui évolue au fil du temps.

2. Analyse du besoin

Situation

Le développement d'un jeu de farming nécessite plusieurs systèmes complémentaires, notamment la gestion des déplacements, de la carte, des interactions et des cultures.

Le principal enjeu sera de créer une base fonctionnelle permettant d'intégrer progressivement les différentes mécaniques du jeu, tout en conservant une structure claire et évolutive.

Objectifs

L'objectif principal est de créer un jeu jouable permettant de gérer une ferme et d'explorer un environnement en 2.5D.

Le projet devra également permettre de mettre en pratique les connaissances en C#, en développement de jeux vidéo et en gestion de projet.

Périmètre du projet

Le développement commencera par une version minimale jouable (MVP), comprenant les fonctionnalités essentielles : déplacements, caméra, collisions, agriculture, inventaire et sauvegarde.

Les fonctionnalités plus avancées, comme l'élevage, la construction, le commerce et les interactions avec les PNJ, seront envisagées dans les phases suivantes.

3. Solution envisagée

Le jeu sera développé en C# avec MonoGame. Le code sera organisé en plusieurs modules afin de faciliter le développement et les évolutions futures.

La réalisation commencera par la création d'une carte et du personnage, puis se poursuivra avec les mécaniques agricoles et les systèmes de gestion.


Une interface simple permettra au joueur d'accéder aux principales fonctionnalités. La direction artistique s'orientera vers un style 2D stylisé ou pixel art, avec une perspective cohérente.

Maquettes


Menu principal




Jeu




Jeu - Menu Pause



Jeu - Inventaire



Jeu - NPC interaction



4. Organisation du développement et versions fonctionnelles

Le développement sera organisé de manière progressive, avec une version fonctionnelle à produire chaque semaine. Chaque version devra intégrer les fonctionnalités prévues pour la période concernée et permettre de constater les avancées du projet.

La durée totale du projet reste toutefois à définir. Le nombre de semaines nécessaires dépendra du périmètre définitif, des difficultés techniques rencontrées et du temps disponible. Le planning sera donc précisé au fur et à mesure de l'avancement.

À titre indicatif, les premières étapes pourraient être organisées de la manière suivante :

Période	**Objectif de la version**
Semaine 1	Création du projet MonoGame et affichage d'une première carte.
Semaine 2	Ajout du personnage et des déplacements.
Semaine 3	Mise en place de la caméra 2.5D et des collisions.
Semaine 4	Ajout des interactions avec l'environnement.
Semaines suivantes	Développement progressif de l'agriculture, de l'inventaire, des sauvegardes et des autres fonctionnalités prioritaires.

Ce planning constitue une première estimation et ne représente pas une durée définitive.

À la fin de chaque semaine, une version du jeu devra être disponible, testée et suffisamment stable pour servir de base à la suite du développement. Les fonctionnalités déjà validées devront être conservées lors de l'ajout de nouveaux éléments.

Cette méthode permettra de suivre régulièrement l'avancement du projet, de détecter rapidement les difficultés et d'adapter les objectifs en fonction des résultats obtenus. La durée globale et les différentes échéances seront fixées plus précisément lorsque le périmètre du projet aura été défini.

5. Points de vigilance

Certains aspects nécessiteront une attention particulière, notamment la gestion de la perspective 2.5D, les collisions et l'organisation du code.

L'ampleur du projet devra également être maîtrisée afin de respecter le temps disponible et de garantir la réalisation d'une première version fonctionnelle.

6. Documentation et utilisation de l'IA

Une documentation accompagnera le projet afin de présenter les choix effectués, les technologies utilisées et les étapes de réalisation.

Les sources consultées seront référencées et les ressources externes utilisées respecteront leurs licences.

L'intelligence artificielle pourra servir d'outil d'assistance pour la recherche de solutions techniques, la compréhension du code et la rédaction. Son utilisation sera déclarée et les résultats obtenus seront vérifiés avant d'être intégrés au projet.

Durant la création de ce document, j’ai utilisé l'intelligence artificielle pour me donner une base sans contenu précis pour ne pas perdre du temps sur le contenant et me focaliser sur le contenu.

7. Prochaines étapes

La suite du projet consistera à préciser les fonctionnalités prioritaires, réaliser les premières maquettes des écrans et définir un planning de développement.

Ces éléments permettront de passer de cette ébauche à un cahier des charges plus complet.

Conclusion provisoire

Cette ébauche présente les grandes lignes du projet et les principales orientations envisagées. Elle constitue une première base de travail qui sera précisée au fur et à mesure de l'avancement, en fonction des besoins, des contraintes techniques et du temps disponible.